
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 629 DEL   15/10/2026

Settore:  SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI  VIABILITÀ 
PEDONALE  DI  VIA  SANTO  STEFANO  INTERESSATO  DA 
FENOMENI DI INSTABILITÀ DEL SOTTOSTANTE VERSANTE - 
CUP  C27H20002230004  -  CIG  B47AE8016F  -  LIQUIDAZIONE 
RATA DI SALDO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il  decreto del  Sindaco n. 12 del  27/06/2024 con il  quale la sottoscritta  è  stata 
nominata  Responsabile  del   SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  SERVIZI  PER  IL 
TERRITORIO;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai 
sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione,  
esecutivi ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato 
approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi 
atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento 
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di  
spesa;

Richiamata la Deliberazione CC n. 160 del 30/12/2020 avente a oggetto: INTERVENTO 
CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI VIABILITÀ PEDONALE DI VIA SANTO STEFANO 
INTERESSATO DA FENOMENI DI INSTABILITÀ DEL SOTTOSTANTE VERSANTE. CUP 
C27H20002230004. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI AVVIO ALLA 
PROGETTAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  15  DEL DPR  207/2010,  il  Comune  di  San 



Gimignano ha approvato Documento Preliminare di Avvio alla progettazione, redatto dal 
RUP ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010, con un l’investimento previsto che ammonta a 
€ 315.000,00 di cui € 190.000,00 a base di gara per i lavori ed € 125.000,00 di somme a 
disposizione;

Dato atto che:
- con Deliberazione G.R. 410 del 11/04/2022 avente a oggetto: “DCM 14/11/2019 – DCM 
02/12/2019 – OCDPC 622/2019 - OCDPC 860/2022. Prosecuzione, in regime ordinario, 
delle  attività  e  degli  interventi  finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticità 
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologi avversi verificatesi in Toscana dal 3 
novembre  2019”,  veniva,  inserito  l’intervento  “CONSOLIDAMENTO  DEL  TRATTO  DI 
VIABILITÀ PEDONALE DI  VIA SANTO STEFANO INTERESSATO DA FENOMENI  DI 
INSTABILITÀ  DEL  SOTTOSTANTE  VERSANTE.  CUP  C27H20002230004”  per  un 
contributo di Euro 315.000,00 pari all’intero QTE comunicato e approvato ( sezione e) Enti  
locali posizione n. 174);
- Con successiva Deliberazione G.R. n. 1163 del 17/10/2022 avente a oggetto:  “OCDPC 
622/2019 - OCDPC 860/2022 – DGR 410/2022 – OCDPC 919/2022 – Aggiornamento del  
Piano degli  interventi  in  conseguenza degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che dal  3 
novembre 2019 hanno colpito la Regione Toscana” con cui, fra gli altri disposti, vengono 
assegnati al Comune di San Gimignano ulteriori Euro 150.000,00 per l’intervento suddetto,  
per  un  QTE  totale  pari  a  Euro  465.000,00  in  ragione  dell’aumento  dei  costi  per 
aggiornamento al nuovo prezzario Regionale 2023;
- con successiva Deliberazione G.R. 181 del 27/02/2023, con la quale, fra gli altri disposti, 
vengono  assegnati  al  Comune  di  San  Gimignano  per  il  suddetto  intervento  (CUP 
C27H20002230004)  ulteriori  €  150.000,00  a  seguito  dell’aumento  di  complessità  e 
valorizzazione dell’intervento visto il reale posizionamento delle mura storiche medievali, 
per un totale del contributo di Euro 515.000,00.

Richiamata  la  Determina  Dirigenziale  n.  175  del  30/03/2022  in  cui,  nelle  more 
dell’ottenimento  dei  contributo  di  cui  ai  precedenti  punti,  si  affidava  il  servizio  di 
Progettazione  Esecutiva  in  un  unico  livello  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs  50/2016, 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione 
dell’intervento di “CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI VIABILITÀ PEDONALE DI VIA 
SANTO STEFANO INTERESSATO DA FENOMENI DI INSTABILITÀ DEL SOTTOSTANTE 
VERSANTE”, per la somma di € 53.745,01 oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA 
nella misura del 22%, così per un totale di € 68.996,06, all’RTP costituendo composto da:

-  L’Architetto  Alberta  Chiari,  con  sede  in  Cologne  (BS),  Via  Roma n.75,  C.F.  
CHRLRT70A60H598B  e  P.IVA 01980750986  –  mandatario  (quota  percentuale  
apporto 34,0%);
- L’Architetto Flavio Cassarino, con sede in Brescia (BS), Via Moretto n.15, C.F.  
CSSFLV55P19G580G  e  P.  IVA 03278280171  –  mandante  (quota  percentuale  
apporto 33,2%);
-  L’Associazione professionale Jurina e Radaelli  Studio Associato,  con sede in  
Sesto Fiorentino (FI), Via Donatello n.38, C.F. e P. IVA 11408880968 – mandante 
(quota percentuale apporto 31,8%);

-  L’Architetto  Isabella  Cavazzutti,  con  sede  in  Bergamo  (BG),  Via  Gabriele  Rosa  
n.39,  C.F.  CVZSLL94P41A794T  e  P.  IVA  04585620166  –  mandante  (quota  
percentuale apporto 1,0%);

Dato atto che suddetto servizio veniva disciplinato con contratto rep. 2263 del 25/05/2022;



Dato  atto  che,  in  esecuzione a  quanto  sopra è  stato  acquisito  progetto  esecutivo, 
depositato in data 14/05/2024 prot.  10803,  redatto  dall’ RTP costituendo composto da 
Architetto  Alberta  Chiari,  con  sede  in  Cologne  (BS),  Via  Roma  n.75,  C.F. 
CHRLRT70A60H598B e  P.IVA 01980750986,  Architetto  Flavio  Cassarino,  con sede  in 
Brescia  (BS),  Via  Moretto  n.15,  C.F.  CSSFLV55P19G580G  e  P.  IVA  03278280171, 
Associazione  professionale  Jurina  e  Radaelli  Studio  Associato,  con  sede  in  Sesto 
Fiorentino  (FI),  Via  Donatello  n.38,  C.F.  e  P.  IVA  11408880968,  Architetto  Isabella 
Cavazzutti, con sede in Bergamo (BG), Via Gabriele Rosa n.39, C.F. CVZSLL94P41A794T 
e P. IVA 04585620166, incaricato con Determinazione n. 175 del 30/03/2022;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 2671 del 07/02/2025, ad oggetto “DEFR 2024 
– PR n. 14 – Obiettivo 5 “Consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale toscano” – L.R. 3 marzo 2021, n. 8 “Interventi di sostegno per le città  
murate e le  fortificazioni  della  Toscana”  – (D.D.  10601 del  16/05/2024):  approvazione 
graduatoria e concessione dei contributi.”,  con il  quale il  Comune di San Gimignano è 
risultato finanziato per un importo di Euro 148.943,58;

RICHIAMATA  integralmente,  nelle  premesse  e  nel  disposto,  la  Determinazione 
Dirigenziale n. 81 del 06/02/2025, con la quale:
- sono stati affidati i “Lavori di consolidamento del tratto di viabilità pedonale di Via Santo 
Stefano  interessato  da  fenomeni  di  instabilità  del  sottostante  versante  –  CUP 
C27H20002230004  –  CIG  B47AE8016F”  all’Impresa  Ni.Ma.  Restauri  S.r.l.,  con  sede 
legale in Pozzuoli (Na), Via Solfatara n. 4, C. F. e P. IVA 07384011214;
-  in  base a  quanto  previsto  nell’allegato B all’ordinanza O.C.D.P.C.  79/2021 avente  a 
oggetto  “O.C.D.P.C.  n.  622  del  17/12/2019  –  O.C.D.P.C.  n.  674  del  15/05/2020  – 
Approvazione  del  II  Stralcio  del  Piano  degli  interventi  e  delle  relative  disposizioni  – 
Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018”, che all’art. 11 comma 1 prevede che il  
soggetto attuatore possa rimodulare il quadro economico dell’intervento, adeguando, fino 
a un massimo del 5% dell’importo contrattuale, oltre Iva, la somma a disposizione per 
imprevisti, attingendo dal ribasso d’asta al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito, è  
stato rimodulato il QTE aumentando la voce imprevisti a Euro 21.746,00, attingendo dal 
ribasso d’asta;

DATO ATTO che la consegna dei lavori di cui trattasi è avvenuta in data 25/03/2025;

DATO ATTO che il  Contratto d’Appalto per i  lavori  in oggetto è stato stipulato in data  
28/03/2025, Rep. 2595 – Prot. 7076;

RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale 772 del 17/12/2025 in cui:
- veniva approvata la contabilità relativa al SAL n. 01 a tutto il 30/11/2025, ed il  
relativo certificato di pagamento, pari a ammonta ad € 85.849,91 oltre I.V.A. (10% 
su € 34.511,66 – 22% su € 49.990,48 – 22% su 1.347,76),  per un totale di  €  
100.595,48 compresi gli Oneri per la Sicurezza, avendo in esso detratto la ritenuta 
infortuni pari allo 0,5% dell’importo riconosciuto e quanto già riconosciuto con la  
liquidazione dell’anticipazione del 20%
 - veniva liquidata la Fattura Elettronica n. 53 del 15/12/2025 relativa al SAL01 a 
tutto il 30/11/2025, emessa dall’impresa “NI.MA RESTAURI SRL” con sede legale in 
Pozzuoli (Na), Via Solfatara n. 4, C. F. e P. IVA 07384011214, di importo pari ad € 
85.849,91 oltre  I.V.A.  (10% su €  34.511,66  –  22% su €  49.990,48 –  22% su  
1.347,76);



Richiamata la Delibera di Giunta n. 29 del 26/02/2026 con cui veniva approvata la perizia  
di variante relativa al progetto dell’intervento:

- Consolidamento della parete rocciosa con chiodature diffuse, con e senza piastra, 
in alternativa alle reti paramassi previste in progetto 
- Consolidamento dei lacerti  dell’antica cinta muraria con sistemi armati  tramite  
barre in acciaio inox 
-  Intervento di  recupero,  conservazione e allargamento della  scala esistente in  
pietra arenaria in sostituzione della sua demolizione e sostituzione con nuova scala; 
-  Adeguamento  del  parapetto  alla  forma  dell’avvallamento  del  terreno,  in  
corrispondenza del cedimento della cinta muraria interrata, rilevata a seguito della 
rimozione della vegetazione infestante;
- Realizzazione di barriera vegetale per dissuadere i passanti dall’avvicinamento  
all’area avvallata 
- Lievi modifiche al sistema di griglie per la raccolta dell’acqua piovana 
-  Lievi  modifiche  relative  all’ubicazione  di  alcuni  corpi  illuminanti  e  al  relativo  
impianto elettrico 
- Lievi modifiche edili relative a sottofondi/cordoli 
- Realizzazione di un quadro elettrico intermedio e di un contatore idrico;
attestando che  i  maggiori  oneri  trovano disponibilità  all’interno del  QTE e  che  
rientrano nel 5% come entità di variazione in aumento;

Richiamata  la  Determina Dirigenziale  n.  142 del  04/03/2026 in  cui  si  impegnava  per  
l’esecuzione dei lavori di variante ammonta ad € 15.192,93 già ribassato, oltre I.V.A. di 
legge per complessive € 20.415,32, e che il nuovo importo contrattuale è di € 321.170,70 
oltre IVA di legge;

RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale 227 del 02/04/2026 in cui:
- veniva approvata la contabilità relativa al SAL n. 02 a tutto il 25/03/2026, ed il  
relativo certificato di pagamento, pari a ammonta ad €  126.628,62 oltre I.V.A. (10% 
su € 50.904,70 – 22% su € 70.711,34 – 22% su 5.012,57),  per un totale di  €  
148.378,35 compresi gli Oneri per la Sicurezza, avendo in esso detratto la ritenuta 
infortuni e la quota di anticipazione pari al 20%, già liquidata;
 - veniva liquidata la Fattura Elettronica n.  11 del 31/03/2026 relativa al SAL02 a 
tutto il 25/03/2026, emessa dall’impresa “NI.MA RESTAURI SRL” con sede legale in
Pozzuoli (Na), Via Solfatara n. 4, C. F. e P. IVA 07384011214, di importo pari ad 
126.628,62 oltre I.V.A. (10% su € 50.904,70 – 22% su € 70.711,34 – 22% su  
5.012,57), per un totale di € 148.378,35;

VISTO il  Verbale di  Fine Lavori  firmato dal Direttore Lavori   Arch. Alberta Chiari  e dal 
Geom. Nicolò Cardillo per conto dell’impresa “Ni.Ma. Restauri SRL” in data 05/06/2026, 
vistato dal RUP, Ing. Valentina Perrone;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 571 del 14/09/2026 in cui si  approvava una 
Parziale Disapplicazione delle Penali maturate;

RICHIAMATA la  Determina  Dirigenziale  n.  581  del  21/09/2026  in  cui  si  approvava 
Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal D.L., Arch. Alberta Chiari, facente parte 
dell’RTP affidatario del servizio, depositati presso l’UTC di questo Ente, sottoscritto anche 
dal RUP, Ing. Valentina Perrone e dall’Impresa (Prot. n° 20092/2026 del 15/06/2026), in  
cui si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che risulta un credito di € 
46.495,27 oltre IVA per le lavorazioni eseguite;



VISTA la  Garanzia fideiussoria per la RATA DI SALDO ai sensi dell’art. 117, del d.lgs. 
36/2023, presentata dall’impresa ed in atti presso l’UTC, numero  NG2602285, rilasciata 
da  NORDIC GUARANTEE FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG in data 28/09/2026;

VERIFICATA la  regolarità  della  Fattura  Elettronica  n.  37  del  28/09/2026  relativa  al 
Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  emessa dall’impresa “NI.MA RESTAURI  SRL”  con 
sede legale in Pozzuoli (Na), Via Solfatara n. 4, C. F. e P. IVA 07384011214, di importo 
pari ad 46.495,27 oltre I.V.A. (10% su € 19.093,64 – 22% su € 27.401,63), per un totale di 
€ 54.432,99;

VISTO il  DURC (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  riguardante  l’Operatore 
Economico “Ni.Ma. Restauri Srl” con sede legale in Pozzuoli (Na), Via Solfatara n. 4, C. F. 
e P. IVA 07384011214, Prot. INPS 52336713, fino al 16/01/2027, dal quale risulta che le 
istruttorie INPS, CNCE e INAIL dell’Operatore Economico suddetto sono regolari;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori di 
cui all'oggetto è la sottoscritta Ing Valentina Perrone; 

VISTI
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “TUEL”;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;

2.  di  liquidare,  per  quanto sopra descritto,  la Fattura Elettronica n.  37 del  28/09/2026 
relativa al  Certificato di  Regolare Esecuzione,  emessa dall’impresa “NI.MA RESTAURI 
SRL” con sede legale in Pozzuoli (Na), Via Solfatara n. 4, C. F. e P. IVA 07384011214, di  
importo pari ad 46.495,27 oltre I.V.A. (10% su € 19.093,64 – 22% su € 27.401,63), per un 
totale di € 54.432,99 – CUP C27H20002240005 - CIG B47AE8016F; 

3. che l’importo da liquidare trova copertura finanziaria nel B.P. 2026, Cap. 3100/16, Sub 
Imp. 24/2026 su Imp. 414/2026 per un importo di Euro 37.851,23 e sul Capitolo 3100/16,  
impegno 412/2026, sub-impegno 59/2026 per un importo di Euro 16.581,76;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta 
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

6. di dare atto che il RUP è l’Ing. Valentina Perrone.



IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


