
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 635 DEL   20/10/2026

Settore:  SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: PNRR - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA 
DEL CAPOLUOGO - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT 
GENERATION EU- PNRR M.4 - C 1- INVESTIMENTO 3.3 - CIG 
A00057E915  -  CUP  C21B22001050001  -  PROGETTO 
FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, 
NELL'AMBITO  DEL  PNRR  MISSIONE  4  -  COMPONENTE  1  - 
INVESTIMENTO  3.3."PIANO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E 
RIQUALIFICAZIONE  DELL'EDILIZIA  SCOLASTICA". 
APPROVAZIONE SAL N. 1 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il  decreto del  Sindaco n. 12 del  27/06/2024 con il  quale la sottoscritta  è  stata 
nominata  Responsabile  del   SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  SERVIZI  PER  IL 
TERRITORIO;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai 
sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione,  
esecutivi ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13/03/2025, con la quale è stato 
approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successivi 
atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento 
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di  
spesa;



Premesso che:
-  Con il  Decreto del  Ministro dell’Istruzione e del  Merito del 6 dicembre 2022, n.  318, 
recante Approvazione di una prima parte dei piani regionali nell’ambito del PNRR, M.4 C.1 
I.  3.3,  finanziato  dall’Unione  europea  –  Next  Generation  EU”,  è  stato  ammesso  a 
finanziamento il progetto “Realizzazione della nuova scuola primaria del capoluogo” per  
l’importo di € 4.590.000,00;
-  con  il  Decreto  del  Direttore  Generale  dell’Unità  di  Missione  per  l’attuazione  degli  
interventi previsti dal PNRR del 30 dicembre 2022, n. 118, con il quale, in base agli esiti  
del  Decreto 6 dicembre 2022, n.  318,  si  è autorizzato il  finanziamento del  progetto in 
oggetto;
- con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai commi da 369 a 379 dell’art. 1 è stato  
disciplinato il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023;
- con Decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023, è stato approvato 
l’elenco degli interventi per i quali è confermata la preassegnazione di un finanziamento 
pari  al  10  per  cento  del  contributo  iniziale,  a  valere  sul  Fondo  per  l’avvio  di  opere 
indifferibili anno 2023 (c.370, art. 1, L. 197/2022), fra i quali l’intervento in oggetto, dunque 
per Euro 459.000,00;

Dato atto che:
- all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) C21B22001050001;
-  con  determinazione  n.  226  del  26.05.2020  si  provvedeva  ad  affidare  il  servizio  di  
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di  
“Realizzazione  della  nuova  scuola  primaria  a  San  Gimignano”  al  costituendo 
Raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  rappresentato  da  “Settanta7  Studio 
Associato” con sede a Torino CF/Piva 10119920014 con un ribasso sull’importo posto a 
base di gara corrispondente al 56,760%”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15/06/2023 con è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria del Capoluogo, 
redatto Settanta7 Studio Associato” con sede a Torino (TO), Via Principessa Clotilde n. 3,  
C. F. - P . IVA 10119920014 in forza del contratto d’appalto sottoscritto in data 30/07/2020,  
con rep. n. 1814/2020 e delle successive modifiche;
 - Il QTE di progetto risultava il seguente:
A IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO
A.1 Importo lavori € 4.708.477,00
A.2 Demolizione e smaltimento a discarica scuola esistente
A.3 Manica di collegamento
A.2 Importo oneri per la sicurezza € 145.800,00
TOTALE A € 4.854.277,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Iva 10% sui lavori € 485.427,70
B.2 Imprevisti
(contenente premio di accelerazione ai sensi del
comma 4, art. 50 del DL n. 77 del 2021) € 242.835,42
B.3 Spese tecniche in fase di esecuzione non comprese negli incarichi in essere
(sorveglianza archeologica, collaudo statico e tecnico amministrativo, eventuali varianti in
corso d’opera e D.L., accatastamento, SCIA antincendio)
(4% CNPAIA, 22% IVA compresi) € 125.000,00
B.4 Incentivo di cui al comma 2, art. 113 del D. Lgs 50/2016 (1,4%) € 67.959,88
B.5 Spese per istruttorie, pubblicità e commissioni giudicatrici € 6.500,00
B.6 Spese istruttoria enti terzi € 3.000,00



B.7 Allacciamenti sottoservizi € 15.000,00
 TOTALE B €. 945.723,00
TOTALE A+ B € 5.800.000,00

-che l’importo complessivo di Euro 5.800.000,00 risulta così finanziato:
- Euro € 4.590.000,00 a valere sui fondi PNRR;
- Euro 459.000,00 a valere sul FOI (fondo opere indifferibili)
- Euro 751.000,00 a valere su fondi propri dell’Ente, giusta deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 27/04/2023, avente ad oggetto “ Bilancio di Previsione 2023-2025;

Preso atto che:
-con determinazione dirigenziale n. 546 del 14/09/2023 si è provveduto ad affidare i lavori  
di  realizzazione  della  nuova  scuola  primaria  al  Consorzio  Simplex  SCARL,  con  sede 
legale  in  Roma,  Via  Savoia  n.  78,  C.F.  e  P.  IVA 13889871003,  per  l’importo  di  €  
3.625.998,13 oltre  ad  oneri  della  sicurezza per  €  145.800,00,  così  per  un totale  di  € 
3.771.798,13 oltre IVA nella misura di legge, al netto del ribasso percentuale del 22,99% 
offerto in sede di gara;
-con  determinazione  dirigenziale  n.  654  del  02/11/2023  si  è  provveduto  a  dichiarare 
efficace, sotto condizione risolutiva ai sensi di quanto disposto dall’art.88, comma 4 bis,  
del D.Lgs. 159/2011, la determinazione dirigenziale n. 546 del 14/09/2023 dando atto che 
entro  il  termine  di  cui  all’art.  88,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  non  risulta  
pervenuta  la  comunicazione  antimafia  richiesta  ed  è  stata  previamente  acquisita 
l’autocertificazione di cui all’art. 89 dello stesso decreto;
-  in  data  05/12/2023,  rep.  2491/2023,  è  stato  sottoscritto  con  il  suddetto  operatore 
economico il contratto d’appalto in forma di scrittura privata per i lavori di realizzazione 
della Scuola Primaria del Capoluogo – CIG. A00057E915, stabilendo il termine ultimo per  
l’ultimazione lavori nel 10/02/2025;

Richiamate integralmente, nelle premesse e nel disposto:
- la Deliberazione GC n. 30/2025 e successiva determinazione Dirigenziale n. 144/2025 
con cui si provvedeva ad approvare variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 comma 
1 lettera c), comma 2 e comma 3 del D.Lgs 36/2023 e contestualmente a aggiornare il  
QTE;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 191 del 19/09/2025:

-  si  dava  mandato  al  dirigente  del  Settore  LLPP e  Servizi  per  il  Territorio  di 
procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. 2491/2023 ai sensi dell’art.  
122 comma 3 e seguenti e di disporre tutti gli adempimenti di legge conseguenti;
- dava mandato di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi  
dell'Ente nel ricorso promosso innanzi al Tribunale di Siena per la Toscana dal 
Consorzio  Simplex scarl  rappresentato e difeso dall’Avv.  Augusto Tortorelli  del 
Foro di Genova, in atti prot. 19951 del 05/09/2025;

- con Determina Dirigenziale n. 570 del 19/09/2025 in cui si procedeva alla risoluzione del  
contratto di appalto Repertorio n. 2491/2023 per grave inadempimento;
- con determinazione n. 570 del 19.09.2025 è stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, 
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 commi 3 e 4 del D.Lgs 36/2023 e 
s.m.i.,  dell’art.  45 del Capitolato Speciale d’Appalto e degli art.  7 e 10 del Contratto di 
appalto  Rep.  n.  2491  del  05/12/2023  la  risoluzione  in  danno  per  l’Amministrazione 
Comunale del contratto d’appalto medesimo Rep. n. 2491 del 05/12/2023 e del relativo 
addendum rep.  2519  del  26/03/2024,  relativo  ai  lavori  di  Realizzazione nuova  scuola 
primaria ”;



Accertato che:
-  in  data  10/10/2025  il  Direttore  dei  Lavori,  a  seguito  di  convocazione  del  RUP,  alla 
presenza dei Delegati dell’Impresa Appaltatrice e delle Imprese Esecutrici, ha redatto in 
contraddittorio ai sensi del Codice degli Appalti il  Verbale dello stato di consistenza dei 
lavori e inventario dei materiali delle opere provvisionali;
-  in  pari  data  10/10/2025  il  cantiere  è  riconsegnato  dall’Impresa  al  Comune  di  San 
Gimignano;
-  la  Commissione  di  Collaudo,  in  data  20/01/2026  prot.  1130  trasmette  verbale  di  
accertamento  tecnico  contabile  ai  sensi  dell’art.  122  comma  7  del  D.Lgs.  36/2023, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 141 del 03/03/2026;

Dato atto che con determinazione n. 33 del 19.01.2026 si è provveduto ad autorizzare il  
Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  rappresentato  da  “Settanta7  Studio 
Associato” con sede a Torino (TO), Via Principessa Clotilde n. 3, C.F. - P.I. 10119920014, 
ai sensi dell’art. 12 del contratto di appalto stipulato in data 30/07/2020, con rep. n. 1814, i  
maggiori oneri per l'incarico di aggiornamento progettuale esecutivo, Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione sull’importo posto a base di gara;

Visto il progetto esecutivo aggiornato, redatto dal “Settanta7 Studio Associato depositato 
agli atti d'ufficio in atti prot. 12712/2026, da cui risulta un importo contrattuale residuo di  
Euro 3.409.226,28 di cui € 131.979,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
come segue:

Voce Descrizione

Importo post RISOLUZIONE

importo nuovo 
affidamento

importo 
riconosciuto a 

simplex

somma nuovo 
qte

A
SOMME A BASE 

D'APPALTO -al netto di 
Iva e/o Oneri -

A.1 Importo dei lavori € 2.722.308,24 € 292.477,88 € 3.014.786,12

A.2

Importo della manodopera 
conforme ai costi su Tabelle 
Ministero del Lavoro (art. 
95, c. 10 e art.23, c. 16 del 

d.lgs. 

€ 554.938,20 € 152.306,75 € 707.244,95

A.3 Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso € 131.979,85 € 40.629,70 € 172.609,55

A.4 Servizi e forniture € 0,00 € 0,00
TOTALE PARZIALE 

QUADRO A € 3.409.226,28 € 485.414,33 € 3.894.640,61

B SOMME A 
DISPOSIZIONE 

B.1 SPESE TECNICHE -al 
netto di Iva e/o Oneri -

B.1.1 Indagini/Analisi 

B.1.1.1 Rilievi, accertamenti e 
indagini preliminari € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.1.2



B.1.2.1

Spese tecniche per incarichi 
esterni - Al netto di cassa e 

IVA. (Progettazione, 
Sicurezza, DL, collaudo)

€ 136.709,89 € 0,00 € 136.709,89

B.1.2.2 Supporto al Rup € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.1.2.3 Consulenze specialistiche, 
consulenze legali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.1.3
Reclutamento di personale 
ai sensi dell'art. 1, comma 

1, DL n. 80/2021 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE SPESE 
TECNICHE € 136.709,89 € 0,00 € 136.709,89

B.2
ALLACCIAMENTI/

ESPROPRI/
ACQUISIZIONI

B.2.1 Allacciamenti ai pubblici 
servizi € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

B.2.2 Espropri - acquisizioni aree 
o immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3
IMPREVISTI/

ACCANTONAMENTI/
SPESE GENERALI 

B.3.1

Lavori in amministrazione 
diretta previsti in progetto 
ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi 

€ 0,00 € 6.507,84 € 6.507,84

B.3.2 Imprevisti (IVA inclusa) € 194.101,00 € 0,00 € 389.464,06

B.3.3

Compenso per collegio 
consultivo tecnico (fino al 
30 giugno 2023 - art. 6 L 

120/2020 come modificato 
dall'art. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3.4 Incentivi per funzioni 
tecniche € 68.752,20 € 0,00 € 68.752,20

€ 0,00

B.3.5

Polizze rischi professionali 
personale interno per 

progettazione (Art. 24 c. 4 
del D.Lgs. 50/2016)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3.6

Oneri per la verifica 
preventiva archeologica 
(Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 

50/2016)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3.7
Oneri per la verifica del 
progetto (Art. 26 c. 5 del 

D.Lgs. 50/2016)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3.8 Spese necessarie per la 
certificazione dell'opera 

rispetto ad eventuali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00



protocolli di sostenibilità 
ambientale 

B.3.9

Eventuali opere di 
compensazione o di 

mitigazione dell'impatto 
ambientale e sociale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3.10 Spese per rilascio visti e 
pareri € 3.000,00 0,00 € 3.000,00

B.3.11 Oneri di discarica € 0,00 € 0,00 € 0,00
B.3.12 Pubblicità € 2.000,00 0,00 € 2.000,00

B.3.13 Spese per le commissioni 
giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3.14 Spese organizzative e 
gestionali € 3.840,00 0,00 € 3.840,00

B.3.15 Spese legali € 0,00 € 0,00 € 0,00
B.3.16 Acquisto di beni € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 
IMPREVISTI/ACCANTO

NAMENTI/SPESE 
GENERALI

€ 271.693,20 € 6.507,84 473.564,10 €

B.4
B.4.1 IVA sui lavori € 340.922,63 € 49.192,22 € 390.114,85

B.4.2 IVA su servizi e forniture 
(A.4) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.4.3 IVA su Indagini/Analisi 
(B.1.1) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.4.4
Contributo previdenziale su 
spese tecniche per incarichi 

esterni 
5928,44 0 € 5.928,44

B.4.5 IVA su Spese tecniche per 
incarichi esterni (B.1.2.1) 31380,4326 0 € 31.380,43

B.4.6 IVA residua € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.4.7 Tassa Autorità di Vigilanza 
LLPP 660,00 € 0 € 660,00

TOTALE IVA E ONERI € 378.891,50 € 49.192,22 € 428.083,72
TOTALE PARZIALE 

QUADRO B € 802.294,59 € 55.700,06 € 1.053.357,71

D.1
IMPORTO economie pre 

e post gara lavori e 
varianti

D.1.1 economie 852.001,68 €
TOTALE 

GENERALE 4.947.998,32 €

Totali 5.800.000,00

Richiamata la graduatoria definitiva della gara originaria, approvata con determinazione n. 
546 del 14.09.2023, dalla quale risulta che al secondo posto si è classificato l'operatore 



economico F.lli Zaccariello srl con sede legale a Poggibonsi (SI) CF/PIVA 01196980526 
con ribasso offerto pari a 8,23%;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 432 del 26/06/2026 in cui veniva approvato il  
progetto  esecutivo  aggiornato  alle  risultanze  dello  stato  di  consistenza  ed  affidato  al 
secondo  operatore  economico  in  graduatoria  “F.lli  Zaccariello  srl,  con  sede  legale  a 
Poggibonsi (SI), CF/PIVA 01196980526”, aggiornando il QTE;

Visto  il  verbale  di  consegna  lavori  in  via  d’urgenza  sottoscritto  in  data  29/06/2026 
sottoscritto dall’impresa e dal RUP Ing. Valentina Perrone;

Richiamato  il  contratto  sottoscritto  in  data  06/08/2026,  registrato  in  forma  di  scrittura 
privata Repertorio n. 2694/2026;

Dato atto che la Direzione dei Lavori ha trasmesso, con nota prot. 23121 del 19/10/2026 la 
documentazione  contabile  relativa  al  SAL  n.  01  a  tutto  il  08/10/2026,  sottoscritta 
dall’Impresa e dalla DL, composta da:
- Stato avanzamento dei lavori n. 1;
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto delle Misure
- Relazione DNSH;
- Dichiarazione Di Verifica E Conformita’ Delle Spese Sostenute Dal Soggetto Realizzatore 
Al Principio “Dnsh – Do No Significant Harm”

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, 
Ing. Valentina Perrone, relativo al SAL n. 1, dal quale risulta che l’importo da liquidare 
all’appaltatore come sopra meglio generalizzato ammonta ad Euro 151.900,00 oltre IVA 
10%  per  un  totale  di  €  167.090,00  al  netto  della  ritenuta  infortuni,  pari  allo  0,5% 
dell’importo riconosciuto;

VISTO  il  DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  Numero  Protocollo 
INPS_51530103 Scadenza validità 07/11/2026;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento 
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di  
spesa;

VISTI:
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2.  di approvare i documenti contabili relativi al SAL n. 1 al 08/10/2026, redatti dal Direttore  
dei Lavori Arch. Daniele Rangone e sottoscritto dall’impresa, in atti di questo Ente prot. n.  
23121 del 19/10/2026:



- Stato avanzamento dei lavori n. 1;
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto delle Misure
- Relazione DNSH;
- Dichiarazione Di Verifica E Conformita’ Delle Spese Sostenute Dal Soggetto Realizzatore 
Al Principio “Dnsh – Do No Significant Harm”

3.   di  approvare  il  Certificato  di  Pagamento  n.  1  emesso  dal  Responsabile  Unico  di 
Progetto Ing. Valentina Perrone, relativo al SAL n. 1, dal quale risulta che l’importo da 
liquidare all’appaltatore come sopra meglio generalizzato ammonta ad Euro 151.900,00 
oltre IVA 10% per un totale di € 167.090,00 al netto della ritenuta infortuni, pari allo 0,5% 
dell’importo riconosciuto;

5. di dare atto di procedere alla liquidazione della fattura relativa al SAL 1 con successivo 
e separato provvedimento;

6.  di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che il  presente  atto 
rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi  
vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (C.D. Legge di Bilancio 2019);

8. di stabilire che la presente determinazione verrà pubblicata, nella specifica area della 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  presente  nella  home  page  del  sito  internet 
istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo  
2013 , n. 33 e dall’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


